

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Ленинец»

ПРИКАЗ

от 02.03.2023 г.

№01-14/12

О принятии мер, направленных
в МДОУ №1 «Ленинец»
по приведению ООП ДО в соответствие
с ФОП ДО

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 №1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования», на основании приказа Управление образования, культуры и молодежной политики «О плане действий МДОУ Тутаевского муниципального района по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО до 31.08.2023» от 27.02.2023 № 109/03-01-05 и с целью приведения основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ №1 «Ленинец» в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план действий (дорожную карту) МДОУ №1 «Ленинец» по приведению основной образовательной программы дошкольного образования (далее – ООП ДО) в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования (далее – ФОП ДО) до 31.08.2023.
2. Утвердить состав рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФОП ДО.
 - Смирнова О.В. – заведующий МДОУ
 - Морозова Е.В. – воспитатель;
 - Бутрюмова Н.А. – учитель логопед.
3. Утвердить и ввести в действие Положение о рабочей группе по приведению ОПП в соответствие с ФОП ДО.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий



О.В. Смирнова

План действий (дорожная карта)

приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО на переходный период (до 31.08.2023 г.)

Цель: привести ООП ДО в соответствие с ФОП ДО

Ожидаемый результат: ООП ДО приведена в соответствие с ФОП ДО

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
1. Организационно- управленческое обеспечение				
1	Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	02.03.2023	Заведующий	Приказ о создании рабочей группы, план-график деятельности рабочей группы.
2	Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО)	март	Рабочая группа	Аналитический отчет (аналитическая таблица)
3	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО	март	Рабочая группа	Аналитическая таблица
4	Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
5	Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО	Апрель	Рабочая группа	Проект обновленной ООП ДО
6	Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО	Апрель-август	Рабочая группа	Текст обновленной ООП ДО
7	Обсуждение обновленной ООП ДО на педсовете ДОО	Август	Рабочая группа, коллектив ДОО	Протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО
8	Утверждение обновленной ООП ДО	30.08.2023 г.	Заведующий	Обновленная ООП ДО утверждена
2. Нормативно-правовое обеспечение				
9	Разработка локальных актов ДОО по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Март	Заведующий	Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей

					группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода ДОО на ФОП ДО)
10	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Март	Заведующий	Создан пополняемый банк документов	
11	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Март	Рабочая группа, педагоги ДОО	Листы ознакомления с документами	
12	Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	Март	Заведующий	Отчет и проекты	
3. Кадровое обеспечение					
13	Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОО по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Март Май август	Заведующий	В годовой план работы внесены соответствующие мероприятия Протоколы	
14	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	Март - август	Заведующий	Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др.	
4. Материально-техническое обеспечение					
15	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО	Март	Рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФОП ДО	
5. Информационное обеспечение					
16	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО	Апрель-сентябрь	педагоги	Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций	
17	Обновление информации об ООП ДО на сайте ДОО	Август-сентябрь	Бутрюмова Н.А.	Информация размещена на соответствующей странице сайта	

ДОО, скорректирована краткая презентация ООП ДО			
---	--	--	--